Die verschiedenen Phasen

in der Entwicklung

Gute handwerkliche Gestaltung betrifft nicht nur den Bau ...

[Lisa Hugger]

Ist die Entscheidung fir eine Baugruppe getroffen, so wird
zielgerichtet die Umsetzung des Wohnprojektes verfolgt.
Eine klare Aufgabenbenennung und -zuordnung, eine gute
Organisation und einen Uberblick tber die zu verfolgenden
Handlungsstrange sind die Voraussetzungen fir eine Pro-
jektentwicklung, die das gewahrleistet.

Die moglichst professionelle Koordination der verschie-
denen Ablaufe und die Einbeziehung der zustandigen Insti-
tutionen und Fachleute tragen weiterhin zum Gelingen bei.

Um der Baugruppe Sicherheit und Uberblick zu geben,
ist eine transparente Kommunikation der anstehenden Ar-
beitsschritte und eine Grundinformation uber die weiteren
Entwicklungsstadien hilfreich. :

Die Initiativphase

Einen geeigneten Standort zu finden, ist haufig die Heraus-
forderung schlechthin fiir eine entstehende Baugruppe. Die
Nachfrage nach Grundstiicken oder bestehenden Objekten
in geeigneten Lagen Ubersteigt das zugangliche Angebot
um ein Vielfaches.

Den Beispielen von Freiburg und Tiibingen folgend,
schreiben Kommunen mittlerweile Grundstiicke gezielt
flr Baugruppen aus und legen mehrstufige Bewerbungs-
verfahren fest.

Ist ein Grundstiick in Aussicht, muss alles sehr schnell
gehen: Zur VergroRerung der Kerngruppe wird gezielt
Offentlichkeitsarbeit eingesetzt. Sowohl Gber die Mund-
zu-Mund-Propaganda im Freundes- und Bekanntenkreis,
Faltblatter und Informationsplakate im Stadtteil und der
naheren Umgebung, als auch Uber Zeitungsartikel und
Berichte der meist sehr interessierten Medienvertreter,
erlangen die Projekte einen groRen Bekanntheitsgrad
vor Ort.

Parallel zur VergroBerung der Gruppe erfolgt die interne
(Selbst-)Organisation als Initiativgruppe. Es werden Auf-
gaben und Zustandigkeiten festgelegt, Regeln fiir die Ent-
scheidungsfindung und Informationsweitergabe verabredet
und ein Turnus fir die Gruppentreffen gefunden. Hilfreich
ist eine (externe) Moderation und Koordination dieser
Arbeits- und Organisationsphase.
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